

## 附件 12 产值附表

### 12-1 中间计量单

编号：

日期：

| 项目名称：   |                                     | 合同号：                       |  |          |      |
|---|-------------------------------------|----------------------------|--|----------|------|
| 施工单位：   |                                     |                            |  |          |      |
| 监理单位：   |                                     |                            |  |          |      |
| 建设单位：   |                                     |                            |  |          |      |
| 序号  | 工程名称                                | 单位                         | 上期计量   | 本期<br>计量 | 累计完成 |
|   |                                     |                            |  |          |      |
|   |                                     |                            |  |          |      |
| 计算及说明：<br><br>所附附件：<br><br>现场照片：              |                                     |                            |  |          |      |
| 施工单位（盖章/<br>签字）<br><br>项目经理意<br>见：<br><br>日期： | 监理单位（盖章/签字）<br><br>总监意见：<br><br>日期： | 咨询单位（盖章/<br>签字）<br><br>日期： | 建设单位（盖章/签<br>字）<br><br>项目经理：<br><br>成本经理：<br><br>日期： |          |      |

注：1、本表由施工单位填写，签字人员需为工程合同中规定的各方项目负责人员，其他人员不得签字。

2、计量需提供照片，计算过程及测量简图。

# 12-2 工程量汇总表

\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 工程量汇总表

| 项目名称：<br>施工单位： |            | 合同编号：                      |                       | 截止日期：                           |                       |
|----------------|------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 合同内容           |            |                            |                       |                                 |                       |
| 清单<br>编码       | 清单子<br>目名称 | 单<br>位                     | 合<br>清<br>工<br>量      | 同<br>单<br>程<br>单<br>价           | 同<br>合<br>价           |
|                |            |                            |                       |                                 |                       |
|                |            | 上期<br>工程量                  | 上期<br>金额              | 上期<br>付款<br>金额                  | 上期<br>完成<br>工程<br>量   |
|                |            | 本期<br>工程量                  | 本期<br>金额              | 本期<br>应<br>付<br>进<br>款<br>额     | 本期<br>完成<br>工程<br>量   |
|                |            | 至<br>期<br>计<br>成<br>程      | 至<br>期<br>计<br>工<br>量 | 至<br>期<br>计<br>支<br>度           | 至<br>期<br>计<br>成<br>程 |
|                |            | 截<br>本<br>累<br>金<br>额      | 截<br>本<br>累<br>工<br>量 | 截<br>本<br>累<br>支<br>度<br>款<br>额 | 截<br>本<br>累<br>成<br>程 |
|                |            | 本<br>计<br>进<br>额           | 本<br>计<br>工<br>量      | 本<br>计<br>支<br>度<br>款<br>额      | 本<br>计<br>成<br>程      |
|                |            | 截<br>期<br>支<br>度<br>款<br>额 | 截<br>期<br>工<br>量      | 截<br>期<br>支<br>度<br>款<br>额      | 截<br>期<br>成<br>程      |
|                |            | 截<br>累<br>支<br>度<br>款<br>额 | 截<br>累<br>工<br>量      | 截<br>累<br>支<br>度<br>款<br>额      | 截<br>累<br>成<br>程      |
|                |            | 本<br>计<br>进<br>额           | 本<br>计<br>工<br>量      | 本<br>计<br>支<br>度<br>款<br>额      | 本<br>计<br>成<br>程      |
|                |            | 截<br>期<br>支<br>度<br>款<br>额 | 截<br>期<br>工<br>量      | 截<br>期<br>支<br>度<br>款<br>额      | 截<br>期<br>成<br>程      |
|                |            | 截<br>累<br>支<br>度<br>款<br>额 | 截<br>累<br>工<br>量      | 截<br>累<br>支<br>度<br>款<br>额      | 截<br>累<br>成<br>程      |
| 合计             |            |                            |                       |                                 |                       |
| 施工单位 (盖章/签字)   |            | 监理单位 (盖章/签字)               |                       | 建设单位 (盖章/签字)                    |                       |
| 项目经理<br>日期:    |            | 总 监:<br>日期:                |                       | 项目经理:<br>成本经理:<br>日期:           |                       |
| 咨询单位: (盖章签字)   |            |                            |                       |                                 |                       |

注：本表为施工单位填写，签字人员需为工程施工合同中规定的各方项目负责人，其他人员不得签字。

## 12-3 建设项目工程款支付申请表

工程款支付申请表

编号

(施工单位提交)

项目名称

日期

致 \_\_\_\_\_ (监理单位)

自 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日至 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日, 我公司承建的 \_\_\_\_\_ 项目已完成的合格工程量 \_\_\_\_\_ 请予以核定。

- 附件：1、已完成合格工程的《中间计量单》及《工程计量汇总表》；
- 2、工程款支付申请金额计算及说明；
- 3、其他合同中约定的支付所需提供的证明资料。

施工单位名称 (盖章)：



项目经理 (签字)：

日期：

监理单位名称 (盖章)：

总监理工程师签字：

日期：

建设单位名称 (盖章)：

项目经理 (签字)：

日期：

注：签字人员需为工程合同中规定的各方项目负责人员，其他人员不得签字。

### 附件 13 需要办理手续清单

| 序号 | 项目阶段  | 手续名称               | 办理完成时间 |
|----|-------|--------------------|--------|
| 一、 | 支持性文件 |                    |        |
| 1  |       | 可行性研究报告            |        |
| 2  |       | 勘测定界               |        |
| 3  |       | 用地预审意见             |        |
| 4  |       | 规划选址意见             |        |
| 5  |       | 洪评批复               |        |
| 6  |       | 环评批复               |        |
| 7  |       | 水土保持批复             |        |
| 8  |       | 电网接入系统方案、审批意见以及批复  |        |
| 9  |       | 地灾评估报告及意见          |        |
| 10 |       | 压覆矿批复              |        |
| 11 |       | 节能评估报告             |        |
| 12 |       | 社会稳定风险评估报告         |        |
| 13 |       | 安全预评价              |        |
| 14 |       | 考古调查、文物影响评估报告和审批意见 |        |
| 15 |       | 军事意见               |        |
| 16 |       | 备案证                |        |
| 17 |       | 项目占用林地审批意见或不涉林证明   |        |

|    |                |                 |          |
|----|----------------|-----------------|----------|
| 二、 | 开工前准备          |                 |          |
| 18 |                | 送出线路核准及相关手续     |          |
| 19 |                | 土地租赁合同或用地相关的协议  |          |
| 20 |                | 土地清偿交付          |          |
| 21 |                | 地勘              |          |
| 三、 | 建设阶段           |                 |          |
| 22 | 工程质量监督         | 建筑工程质量监督报告      |          |
| 23 |                | 场站工程质量监督报告      |          |
| 24 |                | 储能系统质量监督报告      |          |
| 25 |                | 送出线路工程质量监督报告    |          |
| 26 |                | 安全业务备案          |          |
| 27 |                | 质监验收费           |          |
| 28 |                | 工程安全相关          | 安全评价技术服务 |
| 29 | 安全设施设计         |                 |          |
| 30 | 安全设施竣工验收报告     |                 |          |
| 31 | 职业病防护设施三同时技术服务 |                 |          |
| 32 | 网络安全风险评估       |                 |          |
| 33 | 防雷检测评估         |                 |          |
| 34 | 并网接入相关         | 升压站初设、外送线路施工图评审 |          |

|    |                |                  |  |
|----|----------------|------------------|--|
| 35 |                | 储能系统施工图评审        |  |
| 36 |                | 保护定值计算           |  |
| 37 |                | 等保测评             |  |
| 38 |                | 项目暂态仿真模型         |  |
| 39 |                | 并网性能测试           |  |
| 40 |                | 送出线路路径协议         |  |
| 41 | 并网接入相关         | 并网调度协议           |  |
| 42 |                | 高压供用电合同          |  |
| 43 |                | 购售电合同            |  |
| 44 |                | 发电业务许可证          |  |
| 45 | 工程验收相关         | 水保监测、水保验收        |  |
| 46 |                | 环保监测、环保验收        |  |
| 47 |                | 消防设计及验收备案        |  |
| 48 |                | 施工图审查合格书         |  |
| 49 |                | 复垦方案及监测验收        |  |
| 50 |                | 并网专项验收           |  |
| 51 |                | 并网验收报告           |  |
| 52 | 土地林业相关手续<br>续费 | 土地证组卷、<br>土地用地批复 |  |
| 53 |                | 土地评估费            |  |
| 54 |                | 不动产权登记证（土地<br>证） |  |

|    |                  |  |
|----|------------------|--|
| 55 | 建设用地规划许可证        |  |
| 56 | 建设工程规划许可证        |  |
| 57 | 建设工程施工许可证        |  |
| 58 | 不动产权登记证（房产<br>证） |  |
| 59 | 采伐证              |  |

## 附件 14 工程节点验收类附件

### 14-1 设备到货证书

供应商名称:

合同名称:

合同编号:

|                              |  |                       |  |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 里程碑（阶段）名称                    |  |                       |  |
| 考核验收<br>项目内容                 |  | 监理单位验收<br>经过及意见       |  |
| 供应商<br>(章)<br><br>授权代表<br>签字 |  | 监理单位(章)<br><br>授权代表签字 |  |

注：验收内容及其附件可附后。

|                                 |        |  |      |  |
|---------------------------------|--------|--|------|--|
| 发<br>包<br>人<br>验<br>收<br>意<br>见 | 验收地点   |  | 验收日期 |  |
|                                 | 现场项目经理 |  |      |  |
|                                 | 工程中心   |  |      |  |

记录编号规则：按合同编号+三位流水号填写



## 14-2 性能验收证书

表格编号：版本：2

记录编号：

供应商名称： \_\_\_\_\_

合同名称： \_\_\_\_\_

合同编号： \_\_\_\_\_

|   |   |      |                       |
|---|---|------|-----------------------|
| 项目名称  |   | 项目地点 |                       |
| 到货日期  |   | 验收日期 |                       |
| 项目内容及验收经过   | <p>供应商已完成的内容完成不适用<br/>           方案设计及系统设计<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><br/>           设备供货到项目现场<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><br/>           建筑安装施工<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><br/>           现场技术服务<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><br/>           现场试运行、调试<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><br/>           可靠性运行<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><br/>           性能验收试验<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><br/>           其他内容（如果有）：</p> <p style="text-align: center;"><b>注：验收结论、遗留项说明可附后（如果有，详见后附清单）。</b></p> |      |                       |
| <p><b>验收结论</b></p> <p>1. 根据上述合同规定，工程质保期为____年，兹确认供应商已按照合同要求完成了除上述遗留项之外<br/>           （如果有的话）的合同任务，经双方授权代表验收合格，并于年月日转移责任于业主。</p> <p>2. 相应地，本项目的质保期自上述移交之日起至 年 月 日止。</p> |   |      |                       |
| 监<br>理<br>确<br>认  |   |      | 供<br>应<br>商<br>确<br>认 |
|   | 监理授权代表：   |      | 供应商授权代表：              |
| 业<br>主<br>验<br>收<br>意<br>见  | 现场项目经理  |      |                       |
|   | 技术部   |      |                       |
|   | 工程中心  |      |                       |

## 14-3 最终验收单

表格编号：      版本：      记录编号：

|       |      |
|-------|------|
| 合同名称  | 合同编号 |
| 合同供应商 | 签发日期 |

贵公司已按照合同有关条款完成规定的工作，包括但不限于：

1. 方案设计与详细设计
2. 采购服务及产品供应
3. 建筑安装施工
4. 系统安装及调试
5. 有关文件已全部交付
6. 遗留项已妥善处理，质保期内暴露的问题已得到解决

本工程已于 年 月 日通过初步验收，合同规定的（ 年 月）保证期于 年 月 日期满，经我方有关责任部门检查确认，特签发最终验收证书。

|      |         |          |          |
|------|---------|----------|----------|
| 验收结论 | 现场运维负责人 | 负责人签字：   |          |
|      | 工程中心    | 项目负责人签字： | 部门负责人签字： |
|      | 成本管理中心  | 项目负责人签字： | 部门负责人签字： |
|      | 运营事业部   | 项目负责人签字： | 部门负责人签字： |
|      | 授权人     |          |          |

记录编号规则：按合同编号+三位流水号填写

## 附件 15 竣工结算送审资料清单

竣工结算送审资料清单

| 工程名称 |                   |    |    |        |      |    |
|------|-------------------|----|----|--------|------|----|
| 编号   | 资料名称              | 有无 | 页数 | 电子文档份数 | 是否必须 | 备注 |
| 1    | 工程竣工验收证书          |    |    |        | 必须   |    |
| 2    | 施工组织设计            |    |    |        | 必须   |    |
| 3    | 会议纪要              |    |    |        | 必须   |    |
| 4    | 施工单位施工日志          |    |    |        | 必须   |    |
| 5    | 现场工程照片            |    |    |        | 若有   |    |
| 6    | 施工单位工程结算书及电子文档    |    |    |        | 若有   |    |
| 7    | 施工单位工程量计算书及电子文档   |    |    |        | 若有   |    |
| 8    | 工程竣工图及电子文件        |    |    |        | 必须   |    |
| 9    | 图纸会审记录            |    |    |        | 必须   |    |
| 10   | 设计变更单(要求编号并提供目录)  |    |    |        | 若有   |    |
| 11   | 工程洽商记录(要求编号并提供目录) |    |    |        | 若有   |    |
| 12   | 地质勘查报告            |    |    |        | 若有   |    |
| 13   | 大型机械进出场记录         |    |    |        | 必须   |    |
| 14   | 隐蔽工程工程量测量记录       |    |    |        | 必须   |    |
| 15   | 乙供设备及主要材料清册       |    |    |        | 必须   |    |
| 16   | 监理工程师通知或发包人施工指令   |    |    |        | 必须   |    |
| 17   | 开工报告、竣工报告及工期延期联系单 |    |    |        | 必须   |    |
| 18   | 奖罚资料              |    |    |        | 必须   |    |
| 19   | 投标文件              |    |    |        | 必须   |    |
| 20   | 安全文明施工措施费台账及发票    |    |    |        | 必须   |    |
| 21   | 建筑工人工资发放台账        |    |    |        | 必须   |    |
| 22   | 其他有关影响工程造价、工期等资料  |    |    |        | 必须   |    |

## 附件 16 配合结算承诺书

致\_\_\_\_\_公司：

我公司承揽施工的\_\_\_\_\_工程已经完工并竣工验收合格，具备结算条件，在此我公司承诺：

1. 自工程竣工验收合格后 30 天内或自贵公司发出结算通知单起 15 天内上报所有结算资料。

2. 我公司所提交的竣工结算书、工程竣工验收单、施工组织设计、有关变更签证的会议纪要、施工日志、现场工程照片、工程结算书、工程量计算书、工程洽商记录及签证、工作联系单等相关资料均为原件，并且真实、完整、有效。

3. 如出现资料不全、依据不足等情况，将按不利于我方的理解执行，我方承担因此造成的经济损失和其他责任，并且不向贵公司要求任何主张。

4. 我公司将积极配合贵公司开展结算工作。在合理的期限内对贵公司结算人员提出的疑问进行答复，如果超过贵公司约定的答疑时间，则视为认同贵公司就该疑问确定的结算金额。

5. 报送总金额包含完成该合同及补充协议范围内全部内容的费用，如出现漏项、漏报等情况我方承担全部责任，不再向贵公司索要任何款项。

6. 按合同约定的结算原则进行结算，不恶意虚报报审金额。如上报竣工结算金额超过双方认定的最终审定结算金额的 10%（不含 10%）时，同意贵公司从最终审定结算金额中扣除审减金额的 6%。由第三方造价咨询公司进行结算审核的项目，所产生的造价咨询效益费用由承包人承担，发包人从最终结算款中直接扣除此部分效益费用。

承包人（盖章）：

日

期：\_\_\_\_\_



## 附件 17 联合体协议（如需）

【公司】、【公司】自愿组成联合体，承担【项目】（以下简称“项目”）EPC 总承包工作。现就有关事宜签订协议如下：

1、【有限公司】为联合体牵头人，【有限公司】为联合体成员。

2、联合体有关规定如下：

(1) 联合体授权【有限公司】为联合体牵头人。对联合体各成员的资料统一汇总并提交给【EPC 发包人名称】（以下简称“发包人”），联合体牵头人所提交的资料已代表了联合体各成员的真实情况。

(2) 签订【项目】EPC 总承包合同（以下简称“EPC 总承包合同”）事宜将由联合体牵头人【有限公司】负责安排及协调；联合体各成员对发包人提交的任何文件及承诺均视为有效；在项目 EPC 总承包合同履行过程中，因联合体的任何一方过失或过错，导致项目损失或者未达到 EPC 总承包合同要求的，发包人有权利追究联合体任何一方的全部责任。

(3) 联合体各成员严格按照 EPC 总承包合同各项要求完成本项目施工。

(4) 联合体各成员将遵守以下规定：

a. 联合体牵头人负责 EPC 总承包项下设备采购、建安施工及工程管理工作；联合体成员负责 EPC 总承包项下设计等技术服务工作。

b. 联合体牵头人与联合体成员共同与发包人签订书面 EPC 总承包合同，并就此项目向发包人承担合同规定的联合体义务、责任和风险。联合体内部责任分担依据前款约定执行；

c. 联合体牵头人代表联合体成员接受发包人的指令、指示和通知；

d. 联合体各成员同意，EPC 总承包合同项下的全部工程款项均由发包人支付给【有限公司】，发包人将工程款支付给【有限公司】后即视为联合体各成员均已收到项目 EPC 总承包合同项下相应的工程款。【有限公司】与【有限公司】关于 EPC 总承包合同设计部分单项费用的结算方式由联合体各成员自行约定，若联合体各成员因工程款分配发生任何经济纠纷，均由联合体各成员自行协商或通过法律途径解决，与发包人无关。

3、本协议书自签署之日起生效，在上述所述项目 EPC 总承包合同规定的期限届满之后自行失效。

4、本协议书一式捌份，发包人肆份，联合体牵头人及成员各贰份。

签订协议单位：

联合体牵头人单位名称：（盖章）

联合体成员单位名称：（盖章）

法定代表人或授权代表：

法定代表人或授权代表：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日